

90. 충북 명품쌀 생산을 위한 노후 RPC 시설 현대화

주관부서	농식품유통과	과장	용미숙(☎3660)	농식품산업팀장	이정기(☎3681)
				담당자	변종숙(☎3682)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시도	

□ 필요성

- 노후 RPC 및 DSC 시설 개보수로 고품질 충북미 유통 기반 구축
- RPC·DSC에 대한 노후화 시설개선을 통한 농가 수매량 확대로 쌀 수급 안정 유지 및 충북쌀 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 사업위치 : 도내일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업규모 : 11개 시군, 12개소
- 총사업비 : 130억원(도비 19.5, 시군비 45.5, 자담 65)
 - ※ 도비 15%, 시군비 35%, 자부담 50%
- 사업내용 : 노후 RPC·DSC 건조·저장시설 개보수 및 장비 지원
 - 수확기 수매통지원, 제함기(택배포장기), 위성건조저장시설 개보수 등
 - 지원기준 : 사업규모에 따라 차등 지원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	130	-	130	-	32.5	32.5	32.5	32.5	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	19.5	-	19.5	-	4.9	4.9	4.9	4.9	-
시군비	45.5	-	45.5	-	11.4	11.4	11.4	11.4	-
기타	65	-	65	-	16.2	16.2	16.2	16.2	-

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
노후 RPC·DSC 시설 현대화	노후 RPC·DSC 개보수·장비 지원	-	3개소	3개소	3개소	3개소

□ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기 추진사항	· 사업계획 수립		
임 기 내	2023년도 상반기	· '23년 사업계획 수립 및 시달 · 사업 대상자 선정 및 사업추진(도비보조금 교부)	25%
	2023년도 하반기	· 사업 추진상황 점검 · 사업비 정산 및 결과보고	35%
	2024년도 상반기	· '24년 사업계획 수립 및 시달 · 사업 대상자 선정 및 사업추진(도비보조금 교부)	45%
	2024년도 하반기	· 사업 추진상황 점검 · 사업비 정산 및 결과보고	55%
	2025년도 상반기	· '25년 사업계획 수립 및 시달 · 사업 대상자 선정 및 사업추진(도비보조금 교부)	65%
	2025년도 하반기	· 사업 추진상황 점검 · 사업비 정산 및 결과보고	75%
	2026년도 상반기	· '26년 사업계획 수립 및 시달 · 사업 대상자 선정 및 사업추진(도비보조금 교부)	85%
	2026년도 하반기	· 사업 추진상황 점검 · 사업비 정산 및 결과보고	100%
임기 후	· 노후 RPC·DSC 지속 지원	100%	

□ 추진실적

- 충북 쌀산업 발전 간담회 개최('22. 7월)

□ 기대효과

- RPC·DSC 저장·가공·유통 경쟁력 강화로 명품쌀 생산기반 구축
- 노후 RPC·DSC 시설개선에 따른 농가 수매량 확대로 벼 판로 안정

※ RPC(Rice Processing Complex, 미곡종합처리장) : 건조·저장·도정 후 제품 출하까지 일괄 작업이 가능한 시설

- DSC(Drying Stroage Center, 벼 건조 저장 시설) : 건조·저장 전용시설